

CIRCULAR EXTERNA N° 18 DE 2020

PARA: CIUDADANÍA EN GENERAL

DE: SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ACCIÓN COMUNITARIA
COMUNITARIA

ASUNTO: RUTA METODOLÓGICA DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO.

FECHA: 20 DE OCTUBRE DE 2020

La Secretaría de Participación Ciudadana y Acción Comunitaria SPCAC tiene a su cargo el cumplimiento de la política pública de Planeación y Presupuesto Participativo, que además está articulada al programa “Participando con responsabilidad social construimos una Chía Educada, Cultural y Segura” parte integral del Plan de Desarrollo Territorial.

De esta manera y teniendo en cuenta los acuerdos 68 de 2014 y 141 de 2018, el decreto municipal 11 de 2017 que son el marco normativo de la política, y la comisión Tripartita en cabeza del señor Alcalde Municipal, se permite informar el ajuste del cronograma de trabajo de la ruta metodológica de la política en el proceso de la política pública de presupuesto participativo.

AJUSTE AL CRONOGRAMA DEL PROCESO

Dando cumplimiento a la ruta metodológica presentada en la circular externa N°. 13 “*Apertura, Ruta Metodológica y Cronograma Priorización y Elección De Ideas De Proyecto – Planeación y Presupuesto Participativo*”, circular externa N°. 14 “*información de cierre de inscripción de candidatos como delegado de la política pública de planeación y presupuesto participativo – 2020 avance de la ruta metodológica*”, y circular N° 17 “*Ajuste del cronograma de trabajo en la ruta metodológica de la política pública de planeación y presupuesto participativo*”, se aclara a continuación el desarrollo la **fases 6 “Proceso de identificación de ideas de proyectos” y fase 8 “inscripción votantes al proceso de elección de ideas de proyectos”**, ajustando el cronograma para la ruta metodológica del proceso de Presupuesto Participativo Zonal, de la siguiente manera:

| FASE | DESCRIPCIÓN | FECHA DE EJECUCIÓN | METODOLOGÍA/ LUGAR |
|---|---|-----------------------------|---|
| 1. Postulación de delegados | Proceso de postulación de delegados por zona. | 1 al 15 de septiembre | Virtual/Gmail. La postulación de delegados será virtual, a través de un formulario de 2oogle. |
| 2. Asamblea de instalación y apertura del proceso | Presentación del proceso ante la comunidad, socialización de candidatos y candidatas y explicación de ruta metodológica. Semi presencial. | 19 de septiembre | Semi Presencial / Zea Mays (máx. 50 personas o 30% aforo del lugar) – Transmisión Facebook. Live |
| 3. Inscripción de votantes y Elección de delegados zonales. | Inscripción de votantes y elección virtual con alternancia presencial de los delegados zonales. | 23 al 04 de octubre | Semi-presencial/Cada Zona: Se instalará un punto de votación en cada zona para las personas que presenten dificultades para votar virtualmente. |
| 4. Reuniones de capacitación y diálogo con delegados electos | <ul style="list-style-type: none"> • Reunión de bienvenida: • Capacitación (Plan de Desarrollo y Planeación y presupuesto participativo). • Metodología. | 6 y 7 de octubre | Semi presencial/Cada Zona: Reunión en el Zea Mays, (máx. 50 personas o 30% aforo del lugar) – Transmisión por Meet. |
| 5. Organización interna de cada comité zonal e identificación de problemas en clave de PDM. | <ul style="list-style-type: none"> • Elección de presidente y secretario zonal • Proceso de Identificación de Problemática de la Comunidad en clave del PDM. | 13 al 25 de octubre de 2020 | Presencial y Virtual/Gmail, identificación de problemáticas será virtual, a través de un formulario de Google. |
| 6. Proceso de identificación de ideas de proyectos | Proceso en el cual la comunidad, diligenciará un formulario de Google, con el fin de conocer las problemáticas de las zonas. Socialización de los resultados en el diligenciamiento del formulario. | 15 al 23 de octubre. | Semi presencial/Cada Zona: Reunión en el Zea Mays, (máx. 50 personas o 30% aforo del lugar) – Transmisión por Meet. |

| FASE | DESCRIPCIÓN | FECHA DE EJECUCIÓN | METODOLOGÍA/ LUGAR |
|--|---|---|---|
| 7. Asamblea de identificación de problemas por zonas | Asambleas virtuales por la plataforma Meet, coordinadas por la SPCAC y los delegados de cada zona. | 25 al 28 de octubre de 2020 | Virtual / Meet Transmisión por facebook live. |
| 8. Inscripción Votantes al proceso de Elección de Ideas de Proyectos. | Proceso en el cual la comunidad se inscribirá a través de la aplicación Chiapp, para ejercer su derecho al voto. | 28 de octubre al 1 de diciembre 2020 | Semi-presencial/Cada Zona: Se instalará un punto de votación en cada zona para las personas que presenten dificultades para votar virtualmente. |
| 9. Comités de trabajo con delegados por zona | <ul style="list-style-type: none"> Comités presenciales, con transmisión en vivo (meet), entre delegados por zonas, equipo de Planeación y Presupuesto Participativo de la SPCAC y el Comité Técnico de Enlace. Recorridos Territoriales, de acuerdo con las necesidades de los problemas identificados. Por decisión de cada comité, podrán invitarse a expertos/conocedores. | 3 de noviembre al 01 de diciembre 2020. | <p>Semi Presencial/Cada Zona: Reuniones presenciales con delegados y administración municipal, se realizarán en un punto de cada zona (máx. 50 personas o 30% aforo del lugar)</p> <p>Presencial/Cada Zona Recorrido territorial dentro de cada zona (máx. 50 personas o 30% aforo del lugar)</p> |
| 10. Asamblea de presentación y apertura a la elección de ideas de proyectos por zona | Asamblea presencial y transmisión por Facebook Live, en la cual se socializa a las comunidades las ideas de proyecto por zona y la metodología para la votación. | 3 diciembre de 2020 04:00 pm | Semi Presencial / Zea Mays (máx. 50 personas o 30% aforo del lugar) - Transmisión Facebook. Live. |

| FASE | DESCRIPCIÓN | FECHA DE EJECUCIÓN | METODOLOGÍA/ LUGAR |
|---|---|-------------------------------|---|
| 11. Elección de ideas de proyecto | Proceso de elección virtual. Se realizarán jornadas territoriales de votación virtual (alternancia virtual - presencial), jornadas de inclusión para población que presente dificultades de acceso a la tecnología. | 3 al 12 de diciembre de 2020. | Semi-presencial/Cada Zona: Se instalará un punto de votación en cada zona para las personas que presenten dificultades para votar virtualmente. (Se entregarán turnos en territorio para evitar aglomeraciones).La jornada de elecciones termina el 12 de diciembre a las 05:00 PM. |
| 12. Audiencia Pública de socialización de ideas de proyectos elegidos y ruta de ejecución | Audiencia pública de socialización de los proyectos elegidos, presentación de resultados, evaluación del proceso y proyección de la ruta de ejecución (Transmisión por Facebook Live). | 15 de diciembre 05:00 pm. | Semi Presencial / Zea Mays (máx. 50 personas o 30% aforo del lugar) - Transmisión Facebook. Live |

(1). Este cronograma se concertó teniendo en cuenta los lineamientos de salud pública establecidos en los actos administrativos vigentes al momento de su publicación. En caso de que estos lineamientos se cambien, el cronograma podrá ser ajustado.

Finalmente, queremos expresar la voluntad de la Administración Municipal de garantizar la participación ciudadana y esperamos que la ciudadanía se vincule activamente a estos espacios, teniendo presente que la crisis de salud pública actual debe llevarnos a reflexionar sobre la importancia de la focalización de los recursos del erario en proyectos que puedan mitigar la crisis, los efectos de la pandemia y el desarrollo territorial del municipio. *"Participando con responsabilidad social construimos una Chía Educada, Cultural y Segura"*.

Cordialmente



YEXON ALEXIS MOJICA SÁNCHEZ

SECRETARIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ACCIÓN COMUNITARIA

Elaboró: Ana María Ríos - Líder del programa Presupuesto participativo

Revisó: Yesenia Mojica profesional Universitaria de SPCAC

Aprobó: Yexon Alexis Mojica - Secretario de despacho